
  
                          
       Ребаланс Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ у 2014. години

П  Р  И  Л  О  Г    6
	Број
	Акција
	Рок за спровођење
	Реализовано у 2013. години
	Планирана реализација 

	
	
	Из уговора
	Предлог
	
	

	1
	а
	Преглед објеката за третман отпадне воде и развој плана за побољшање контроле резултата
	2012
	2013
	  - Извршен преглед објеката за третман отпадне воде                  

- сачињен План за побољшање квалитета отпадних вода – 
	 

	
	б
	Наставак за добијање дозвола за испуштање отпадних вода у складу са законским условима
	2013
	2015
	· Израђен Главни пројекат реконструкције канализационе мреже у СП "Карасбурма" (у току је техничка контрола овог пројекта)                            
· У току је израда главних пројеката реконструкције канализационе мрежеи уградња мерача протока  у СП "Земун", СП Нови Београд и СП "Космај"
· У оквиру редовних активности које се спроводе на основу законске регулативе, у 2013. години је реализовано:

· Сходно „Закону о водама“ (Сл.гл.РС,бр.30/10) редовно се прати квалитет отпадних вода које се контролишу три пута годишње. Испитивања врши акредитована лабораторија са којом ЈКП ГСП има уговор.

· ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' два пута годишње испитује квалитет отпадних вода.

· Попуњени ''Обрасци за катастар загађивача'' за све саобраћајне погоне су достављени ЈВП ''Београд-воде'' у априлу месцу;

· 
	· Реконструкција канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у СП "Карабурма",    
· Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у погонима ГСП "Београд"  ,  

·  Набавка и уградња мерача протока отпадних вода у погонима ГСП-а,                                                                                             

· Израда главног пројекта реконструкције канализационе мреже објекта у Булевару Деспота Стефана бр. 99,   

· Техничка контрола два главна пројекта реконструкције канализационе мреже  

Планирана реализација -  2014. и 2015. година

	2
	а
	Извршити преглед свих подземних резервоара (који јесу и нису у употреби) и развој плана мера за осигурање спречавања загађења од ових извора
	2013
	2015
	· Сачињен је Катастар резервоара и План мера за осигурање спречавања загађења од ових извора 
	- Чишћење подземних резервоара за течне енергенте и отпадна уља, са збрињавањем отпада   
- Испитивање подземних резервоара за течне енергенте и отпадна уља, са издавањем атеста о непропусности 
Планирана реализација -  2014. и 2015. година

	
	б
	Извршити процену ризика од загађења земљишта и подземних вода на локацији депоа и развој и примена плана за управљање овим ризицима
	2015
	2015
	 
	 

	3
	а
	Унапређење управљања малих цурења уља уз обезбеђивање додатних посудица за цурење
	2012
	2014
	Извршен је преглед стања и утврђен потребан број танквана
	У току 2014. године биће израђени танквани (за израду биће задужен ОЈ "Централни ремонт")
Планирана реализација -  2014

	
	б
	Обезбеђивање обуке особља за спречавање и чишћење просутка
	2013
	2013
	· Обука запослених је извршена 2009. године, и континуирано се врши провера процедуре. Приликом пријема запослених обавља се обука из области заштите животне средине 
· Постоји План за ванредне ситуације – просипање и цурење уља. Истакнут у погону на позицијама где се врши рад са уљем. 
· Корисници користе песак и пиљевину (као абсорбенте) и обучени су за рад.
	 

	
	в
	Обезбеђивање секундарних посуда за све опасне материје.  
	2013
	2015
	 
	- У току 2014. године ће бити извршен преглед стања и утврђен потребан број посуда (за израду биће задужен ОЈ "Централни ремонт")
- У току 2014. године биће Изграђено складиште опасног отпада СП „Нови Београд“ а до краја 2015. године  у осталим погонима ГСП ''Београд'' 

	4
	а
	Развој напредног плана за Н&S менаџмент, идентификовање основних загађивача унутар компаније и развој система и процеса за смањење ризика повезаних са овим загађивачима. 
	2013
	2014
	· Идентификовани су загађивачи „Листа опасних материја“.
· У оквиру ЈКП ГСП постоје правилници – „Правилник о поступању са отпадом у ЈКП ГСП „Београд“, „Препоруке за складиштење и руковање опасним материјама“, „План управљања отпадом“ 

· Постоји Акт о процени ризика за сва радна места у ГСП
	 

	
	б
	 Развој Н&S систем менаџмента који ће у потпуности бити у складу са захтевима OHSAS 18001, укључујући ревизију спровођења Н&S праксе, надгледање и извештавање спровођења Н&S, развој програма за обуку, и тд. 
	2013
	2015
	 
	 Консултантске услуге постављања OHSAS -а 18001 са интеграцијом у постојећи IMS 
Планирана реализација -  2015

	
	в
	 Постизање независне акредитације Н&S система за OHSAS 18001
	2014
	2016
	 
	 Планирана реализација -  2016

	5
	 
	Поправка система за издвајање просторије за батерију како би се обезбедила да је оперативна за раднике. 
	2012
	 2013
	2013. године је завршена Реконструкција акумулаторских радионица уз набавку нове опреме – у свим погонима ЈКП ГСП.
	 

	6
	а
	Обезбеђивање одговарајућих спојница које су доступне за издвајање издувног система за све типове аутобуса.
	2012
	2015
	
	2014. године завршиће се уградња система за одсисавање издувних гасова у гумарском одељењу СП "Земун" (радови у току).

У 2015. години ће бити покренута јавна набавка за поправку система за одсисавање издувних гасова у свим аутобуским погонима

	
	б
	Развој културе промене програма како би се обезбедила употреба система за издвајање издувавања кроз обуке, повећану свест, контроле и извештаје.
	2013
	2014
	 
	У 2014. години ће бити спроведена едукација и контрола рада запослених

	7
	 
	Преглед ризика повезаних са упадањем у контролне канале и развој одговарајућих мера ублажавања.
	2012
	2014
	Постоје налепнице (сликовита објашњења). 
	2014. године ће бити обновљена упозорења у зонама радних канала. 

	8
	 
	Развој система за контролу рада закупаца који раде у просторијама компаније (укључујући Н&S и заштиту животне средине). 
	2012
	2013
	Приликом спровођења јавних набавки за све радове и остале набавке, понуђачи су у обавези да дају Изјаву да ће бити поштовани сви важећи прописи о заштити животне средине. Приликом извођења радова ГСП именује комисију која врши надзор над радом извођача.
	 

	9
	 
	Процена ризика у вези са конструкцијом и употреба новог планираног објекта за складиштење ЦНГ и развој ризика смањења и управљања акционог плана који се односи на безбедност, пожар и захтеве одржавања.
	2012
	 2014
	За објекат Станице за истакање горива у возила на природни земни гас, урађени су пројекти и пошто су испуњени сви законски услови за грађевински део пројекта и противпожарну заштиту, добијена је грађевинска дозвола. Изградња објекта је у току. 
	 У току је  реализација набавке за куповину  и уградњу опреме (опрема ће бити испоручена и уграђена у току 2014.године, након чега ће се добити употребна дозвола и објекат са истакачким местима пустити у рад)

	10
	 
	Развој и примена Плана за смањење (у прилогу) у складу са одабраним моделом реконструкције за ГСП, који ће бити у складу са националним законим и добре индустријске праксе, укључујући ЕБРД ПР2.
	Почиње 2012
	 Почиње 2014
	 
	 У току је избор консултанта

	11
	 
	Развој (заснован на радној верзији предложеног плана за ангажовању заинтересованих страна) и примена Плана о ангажовању заинтересованих страна. 
	Пре почетка пројекта и током трајања имплементације пројекта
	 Пре почетка пројекта и током трајања имплементације пројекта
	Образложено у поглављу А овог извештаја (А.3.)
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